



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ANUAL 2025 DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

(Las acciones que aparecen en **rojo** han sido consideradas de prioridad alta; en **naranja** aparecen las de prioridad media; y en **verde**, las acciones consideradas de baja prioridad)

Acción 1.1. Actualización de los puestos de trabajo de usuario/a. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Puestos de trabajo renovados a 31 de diciembre de 2025	≥ 50 puestos de trabajo renovados a 31 de diciembre de 2025	60 puestos 100% de usuarios

Acción 1.2. Migración de los servicios TIC a la nube. (1º Semestre 2025 - 1º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Servicios migrados	Todos los servicios migrados.	Todos los servicios migrados 1er. Semestre 2025

Acción 1.3. Actualización los equipos audiovisuales. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nuevo equipamiento instalado y puesto en servicio	Nuevo equipamiento instalado y puesto en servicio a 31 de diciembre de 2025	Pospuesto hasta 2º semestre 2026

Acción 1.4. Optimización de los servicios de soporte a usuarios/as. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Tiempos de respuesta indicados en los SLA	Tiempos de respuesta reales iguales o inferiores a los indicados en los SLA	95% de los tiempos de respuesta son inferiores a los SLA

Acción 1.5. Introducción de un canal de WhatsApp para comunicación con los alumnos del máster. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Tiempo de respuesta de consultas realizadas	100% de consultas realizadas atendidas en el día (días laborables)	Sí

Acción 2.1. Organización y oferta de visitas guiadas a la sede del CEPC. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº visitas/año	≥ 6 visitas cada año	Realizado: Sí
Otros indicadores	Previsto	Realizado
Nº total de visitantes	≥ 120 visitantes cada año	Realizado: Sí

Acción 2.2. Apertura de la sede del CEPC al público a través de iniciativas promovidas por otras entidades. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº programas/año	≥ 2 programas al año	Nº programas/año: 6
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº visitas/año	≥ 30 visitas al año	Nº visitas/año: 155

Acción 2.3. Difusión del contenido de los actos académicos realizados en el CEPC mediante su grabación y/o alojamiento en la web del organismo. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
% eventos transmitidos en streaming/año	≥ 20% eventos transmitidos en streaming/año	100% de los eventos son transmitidos o grabados, para su emisión en streaming

Acción 2.4. Mantenimiento del uso de la videoconferencia para facilitar la participación en reuniones técnicas y formativas. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº reuniones realizadas por videoconferencia cada año	≥ 20 reuniones realizadas por videoconferencia cada año	>400 reuniones en el periodo analizado

Acción 2.5. Actualización de la página de transparencia en la web del organismo. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº tipos de contenido reunidos en una única página de la web	≥ 5 tipos de contenido anuales reunidos en una única página de la web	100%

Acción 2.6. Elaboración y publicación de la memoria anual del organismo. (1º semestre 2025-1º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Memoria anual publicada en la web	Memoria anual publicada en la web a 30 de junio de cada año	100%

Acción 2.7. Proyección e influencia del CEPC en las redes sociales. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de seguidores	Nº de seguidores ≥ nº de seguidores año anterior	Todas las cuentas aumentaron sus cifras: X: +701 Facebook: +414 Instagram: +506 LinkedIn: +1.543 BlueSky: +144

Acción 2.8. Reorganización de la web para mejorar el acceso a contenidos. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de visitas	Nº de visitas/año $\geq$ nº de visitas/año anterior	85,5% El número de visitas ha descendido (33.000 en 2025, 38.600 en 2024). Este descenso puede deberse a que la reorganización implicó que algunas páginas se renombraron

Acción 2.9. Grabación de ecos desde el CEPC. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de intervenciones grabadas	$\geq 50\%$ de profesores graben una intervención	Sí. 80% de los profesores han grabado intervenciones. Objetivo cumplido al 100%

Acción 2.10. Mantenimiento de la Red alumni del Máster. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de actividades que se difunden a los antiguos alumnos	$\geq 70\%$ de actividades difundidas en red alumni	Sí

Acción 2.11. Traducción del sitio web al inglés. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de palabras traducidas	≥ 70.000 palabras	Sí

Acción 3.1. Fomento de la formación del personal del CEPC mediante la convocatoria de actuaciones formativas y la difusión de actuaciones convocadas por otras entidades. (1º semestre 2025-2º semestre 2025)

3.1.1. Impartición de acciones formativas para el personal del CEPC financiadas con fondos propios.		
Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº acciones impartidas a 31 de diciembre de cada año	2 acciones impartidas a 31 de diciembre de cada año	1 acción formativa impartida con fondos propios (curso inglés)
3.1.2. Propuesta de actuaciones formativas para su inclusión en el Plan de Formación para el Empleo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.		
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº propuestas realizadas cada año	≥2 propuestas realizadas cada año.	2 acciones formativas incluidas en el Plan de Formación del Mº
3.1.3. Difusión entre el personal del CEPC de las actuaciones formativas convocadas por el INAP, el Ministerio, Función Pública, etc. en las que pueda participar dicho personal.		
Indicador 3	Previsto 3	Realizado 3
Nº actuaciones de difusión realizadas cada año	≥ 6 actuaciones de difusión realizadas cada año	12 actuaciones de difusión de actuaciones formativas

Acción 4.1. Establecimiento de medidas de coordinación con la dirección del centro. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Procedimiento formulado y documentado	Procedimiento formulado y documentado a 31 de diciembre de 2025	Sí

Acción 4.2. Introducción de mejoras en la gestión de los recursos del organismo. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº bienes integrantes del fondo bibliográfico revisados e incorporados al inventario a 31 de diciembre de cada año	≥ 25.000 bienes integrantes del fondo bibliográfico revisados e incorporados al inventario a 31 de diciembre de cada año	Se han dado de alta 2025, 408 elementos de fondo bibliográfico. Total signaturas revisadas en el catálogo bibliográfico: 36.971. Desglose: - Prefijo DA (monografías modernas): 408 signaturas - Prefijo RP (monografías modernas): 35.641 signaturas - Prefijo RPR (revistas): 922 signaturas Con ello se ha completado la revisión sistemática (inventario) de los ejemplares bibliográficos ubicados en el depósito externo (signaturas RP, RPR y DA) de Avenida de Manoteras.

Acción 4.3. Rediseño y documentación de los procedimientos de gestión interna. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº procedimientos reformulados y documentados cada año	≥ 2 procedimientos reformulados y documentados cada año	Se ha actualizado 1 procedimiento de gestión interna (Contrato centralizado de Hacienda con segunda licitación). Se han actualizado 3 procedimientos de gestión interna (IRPF, IVA, y Reposiciones de ACF). Se han elaborado y actualizado 7 procedimientos de los servicios de Biblioteca y Documentación Jurídica: - Manual de procedimiento de la base de datos INICPAR. - Manual de procedimiento de la base de datos DOCEX. - Procedimiento de búsqueda, selección y recopilación de información para la elaboración de dossiers temáticos. - Procedimiento de Biblioteca (Sala) - Procedimiento de facturas de reprografía (e incorporación del pago con tarjeta). - Procedimiento del Kárdex de control de revistas. - Procedimiento de préstamo interbibliotecario.

Acción 4.5. Ofrecimiento de servicios de interpretación simultánea. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de reuniones/actos con interpretación simultánea	≥ 3 reuniones/actos con interpretación simultánea cada año	>5 actos anuales actos con interpretación simultánea

Acción 4.6. Elaboración del Plan Anual de Contratación. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Plan anual elaborado	Plan anual elaborado a 31 de diciembre de cada año	Sí

Acción 4.7. Creación y puesta en funcionamiento de la nueva tienda virtual del centro. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Actuaciones preparatorias (definición del modelo y necesidades)	Actuaciones preparatorias realizadas a 31 de diciembre de 2025	100% de las actuaciones preparatorias realizadas
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Implementación de la nueva tienda virtual	Nueva tienda virtual en funcionamiento a 31 de diciembre de 2026	Entrada en funcionamiento previsto para junio de 2026. La tienda física del centro funciona en el horario previsto a pesar de la falta de personal.

Acción 4.8. Promoción e imagen del centro. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Productos elaborados	≥ 2 productos elaborados a 31 de diciembre de cada año	Se han hecho nuevos boletines de novedades y marca páginas.

Acción 4.9. Acceso en línea a los recursos electrónicos suscritos mediante un sistema de autenticación única. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Implementación de la herramienta	Herramienta implementada a 31 de diciembre de 2025	Herramienta implementada para todos/as los/las usuarios/as del CEPC.

Acción 4.10. Identificación de 130 cajas de expedientes documentales en papel del Instituto de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales y CEPC. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Cajas de expedientes identificadas	≥ 60 cajas de expedientes documentales identificados a 31 de diciembre de cada año	28 cajas de expedientes identificadas. Los trabajos de identificación de cajas de expedientes de archivo han quedado interrumpidos debido a la falta de efectivos desde mayo de 2025 por baja por enfermedad.

Acción 5.1. Acondicionamiento y comprobación sistemática de los depósitos de fondos bibliográficos y documentales. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Metros lineales revisados cada año	≥ 100 metros lineales revisados cada año	1.148 metros lineales revisados en los depósitos del CEPC en Avenida de Manóteras.

Acción 5.2. Actualización, revisión y preservación de la reserva editorial del CEPC. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Reserva revisada anualmente	Reserva revisada a 31 de diciembre de cada año	Revisión de la Reserva Editorial: revisada.

Acción 5.3. Revisión sistemática del inventario editorial del almacén del CEPC. (1º semestre 2025 - 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Inventario revisado anualmente	Inventario revisado a 31 de diciembre de cada año	Revisado el inventario del Almacén Central

Acción 5.4. Mejora de la sede principal mediante el acondicionamiento de la Sala de Biblioteca García Pelayo (1º semestre 2025 - 2º semestre de 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Trabajos de acondicionamiento realizados	Obras ejecutada a 31 de diciembre de 2025	Cambio de mobiliario, sillas, mesas, suelos, climatización, comunicaciones y pintura

Acción 5.5. Renovación de las cabinas de los ascensores existentes. (1º semestre 2025 - 2º semestre de 2025)

Indicador	Previsto 1	Realizado 1
Cabinas de ascensor renovadas	Cabina de ascensor principal renovada a 31 de diciembre de 2025	<i>Cambio de cabina, botonera, luminaria, pintura puerta, cristales.</i>
	Previsto 2	Realizado 2
	Cabina de ascensor secundario reformada a 30 de diciembre de 2026	Cambio de motor y cableado.

Acción 5.6. Instalación y puesta en servicio de un nuevo rack de comunicaciones y reutilización del CPD. (1º semestre 2025 - 2º semestre de 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Obra realizada	Obra realizada a 31 de diciembre de 2025	Entrada en funcionamiento prevista para junio de 2026.

Acción 5.7. Reemplazo del sistema de Audio Sala de Tapices y equipo de audio portátil (1º semestre 2025 - 2º semestre de 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Reemplazo realizado	Reemplazo realizado a 31 de diciembre de 2025	Pospuesto hasta 2º semestre 2026.

Acción 6.1. Impulso del Laboratorio de Igualdad (Equality-Lab). (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº actividades realizadas en el Laboratorio de Igualdad al año	≥ 4 actividades realizadas en el Laboratorio de Igualdad, a 31 de diciembre de cada año	Sí
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº participantes/año en las actividades realizadas	≥ 200 participantes/año en las actividades realizadas	Sí

Acción 6.2. Publicación semestral de IgualdadES. (1º semestre 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº publicaciones de la revista al año	2 números de la Revista publicados a 31 de diciembre de cada año	Publicados en 2025 los números 12 y 13.
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº accesos/año a la revista	≥ 4.000 accesos/año	Dialnet 2025: 26.202 accesos.

Acción 6.3. Inclusión de una línea de investigación sobre igualdad para los TFM que se elaboren en el Máster oficial en Derecho Constitucional impartido en el CEPC. (2º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Línea específica sobre igualdad incluida en el programa oficial del Máster en Derecho Constitucional	Línea específica sobre igualdad incluida al programa oficial del Máster en Derecho Constitucional, en el curso que se inicia cada año	Sí

Acción 7.1. Aplicación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en actividades realizadas por el CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
% nombramientos donde se ha aplicado el equilibrio mujeres-hombres	≥ 80% de nombramientos cada año	100%

Acción 8.1. Utilización de herramientas para mejorar la medición de resultados del Máster oficial en Derecho Constitucional (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
% personas que han cursado el máster con nota media mayor o igual a notable	≥ 20% personas que han cursado el máster con nota media mayor o igual a notable	Sí. 90% de las personas que han cursado el Máster con nota media mayor o igual a notable.
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
% valoraciones del profesorado iguales o mayores de 3,5 (sobre 5)	75% valoraciones del profesorado iguales o mayores de 3,5 (sobre 5)	Sí. 100% de las valoraciones mayores o iguales a 3,5 sobre 5 puntos.

Acción 8.2. Establecimiento de un programa de mentoría de los y las estudiantes del Máster a cargo del personal investigador García-Pelayo. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
% estudiantes que anualmente reciben la orientación	≥ 95% estudiantes del Máster que reciben anualmente la orientación	Sí. 100% de los alumnos reciben orientación sobre salidas profesionales.

Acción 9.1. Evaluación de la producción investigadora. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº publicaciones/año	≥4 publicaciones/año	Sí
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº publicaciones en editoriales o revistas del primer cuartil/año	≥2 publicaciones en editoriales o revistas del primer cuartil/año	Sí

Acción 9.2. Uso de las TIC en la investigación y el aseguramiento de la calidad. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº aplicaciones informáticas para el fomento de la investigación y la formación en uso	≥3 aplicaciones informáticas para el fomento de la investigación y la formación en uso	Sí

Acción 10.1. Consecución del máximo reconocimiento de nuestras publicaciones mediante la renovación y, en su caso, obtención de sellos de calidad. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº sellos de calidad obtenidos o renovados cada año	Nº sellos de calidad obtenidos o renovados a 31 de diciembre de cada año $\geq$ Nº sellos de calidad a 1 de enero de ese año	<u>2024</u> 8 revistas (todas) con sello de calidad 4 colecciones de monografías con sello de calidad. <u>2025</u> 8 revistas (todas) con sello de calidad, 4 con mención de buenas prácticas en materia de género 4 colecciones de monografías con sello de calidad.

Acción 10.2. Incremento del número de monografías sometidas a evaluación previa a su publicación. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº monografías publicadas fuera de colección o en colecciones que no se evalúan sistemáticamente evaluadas	15% de las monografías publicadas fuera de colección o en colecciones que no se evalúan sistemáticamente evaluadas	Se han evaluado previamente 3 de las 16 monografías publicadas con esas características (18,75 %).

Acción 11.1. Suscripción de acuerdos de colaboración con instituciones españolas y extranjeras con las que el CEPC comparte fines e intereses. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº acuerdos suscritos/año	$\geq$ 10 acuerdos/año	8 acuerdos

Acción 11.2. Promoción de la colaboración del CEPC con la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº trabajos de la Comisión de Venecia difundidos/año	≥5 trabajos de la Comisión de Venecia difundidos/año	Sí Se han publicado durante 2025 cinco entradas en el Blog del CEPC, elaboradas por Rafael Bustos Gisbert, sobre las sesiones plenarias de la Comisión y sobre un seminario organizado por el CEPC y la Comisión en San José de Costa Rica.

Acción 11.3. Colaboración del CEPC con instituciones españolas y/o extranjeras en el ámbito de la documentación y edición. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Carga periódica de registros del CEPC en REBIUN. Número de registros volcados en Dialnet. Entrega de estadísticas bienales del Ministerio de Cultura	Carga periódica realizada. Colaborar con Dialnet con al menos 300 registros al año. Estadísticas bienales entregadas al Ministerio de Cultura	Se ha realizado la carga periódica de los registros del CEPC en el catálogo de Rebiun (4 cargas en enero, abril, julio y octubre). Número de registros volcados en Dialnet en 2025: se vaciaron 222 capítulos de libros publicados por el CEPC. Se ha reducido el número de efectivos destinados a esta tarea (tres personas que causaron baja en el CEPC). Se ha mantenido el volcado de monografías en curso y se ha interrumpido el volcado de monografías retrospectivas (se ha retomado en 2026) Entrega de las estadísticas bienales del Ministerio de Cultura: se ha cumplimentado el formulario "Estadística de

		Bibliotecas 2024" (Plan Estadístico Nacional) del Ministerio de Cultura.
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº total de actividades en las que ha participado el personal del Área cada año	≥ 2 actividades en las que ha participado el personal del Área cada año	<u>Área de Biblioteca y Documentación:</u> 2 actividades Asistencia a -II Jornada de Bibliotecas Especializadas "Bibliotecas especializadas. Preparadas para el futuro" -I Foro Tecnológico REBIUN Inteligencia Artificial y Bibliotecas. <u>Área de Publicaciones:</u> 3 actividades: -III Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica "El español como lengua de ciencia" -XLIV Asamblea Ordinaria y XXIX Asamblea Extraordinaria de la UNE -XXXIX Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

Acción 11.4. Mantenimiento de la colaboración permanente con la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

11.4.1. Oferta a través de una plataforma de cursos on-line de una actuación formativa en gobierno abierto destinada a la ciudadanía y público experto		
Indicador	Previsto	Realizado
Nº actuaciones realizadas	2 actuaciones realizadas a 31 de diciembre de cada año	Sí
11.4.2. Difusión de la guía sobre gobierno abierto.		
Indicador	Previsto	Realizado

Nº actuaciones realizadas	2 actuaciones realizadas a 31 de diciembre de cada año	Sí
11.4.3. Difusión de la producción científica mediante la celebración de reuniones con personas expertas.		
Indicador	Previsto	Realizado
Nº actuaciones realizadas	2 actuaciones realizadas a 31 de diciembre de cada año	Sí

Acción 11.5. Impulso de la presencia y actividades del CEPC en otras sedes nacionales e internacionales. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº actividades/año.	2 actividades/año.	Sí

Acción 11.6. Promoción de la colaboración del CEPC con instituciones y redes de investigación internacionales. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº acciones conjuntas de investigación realizadas.	1 acción conjunta de investigación realizada a 31 de diciembre de cada año.	Sí

Acción 11.7. Colaboración con iniciativas académicas relacionadas con la Red Alumni del CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº actividades académicas en colaboración con la Red Alumni CEPC.	≥ 1 actividad académica en colaboración con la Red Alumni CEPC a 31 de diciembre de cada año.	No, por falta de presupuesto.

Acción 12.1. Publicación anual de la convocatoria de puestos de investigador/a doctor/a del Programa de investigación García-Pelayo (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Selección del personal investigador realizada en plazo.	Personal investigador seleccionado a 31 de diciembre de cada año.	Sí 3 investigadores del programa GP seleccionados a 31 de diciembre 2025.

Acción 12.2. Fomento del CEPC como organismo colaborador para proyectos de investigación. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº participaciones/año.	1 participación/año.	Sí

Acción 12.3. Recepción en el CEPC de personal investigador procedente de universidades y otros centros de investigación nacionales e internacionales para estancias cortas de investigación (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº estancias de investigación/año.	≥ 14 estancias/año	Sí
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Grado de satisfacción del personal investigador.	Valoración media positiva en las encuestas anuales de satisfacción	Sí

Acción 12.4. Convocatoria y concesión anual de los Premios Nicolás Pérez Serrano, Juan Linz, Luis Díez del Corral, Eduardo García de Enterría y Clara Campoamor. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº convocatorias realizadas en plazo	5 convocatorias realizadas a 31 de diciembre de cada año	Sí
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº premios concedidos en plazo	≥ 4 premios/año	Sí

Acción 12.5. Convocatoria y concesión cada año de los premios a los mejores trabajos fin de Máster del Máster en Derecho Constitucional. (2º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº convocatorias de premios realizadas en plazo	1 Convocatoria realizada a 31 de diciembre de cada año	Sí, 1 convocatoria.

Acción 12.7. Convocatoria anual del premio Miguel Artola. (2º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº convocatorias de premios realizadas en plazo	1 Convocatoria realizada a 31 de diciembre de cada año	Sí

Acción 13.1. Impartición del Máster en Derecho Constitucional, en alianza académica con la UIIMP. (octubre de cada año – septiembre de cada año)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Inicio de las clases	Inicio de las clases en la primera quincena de octubre	Sí
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2

% asignaturas obligatorias impartidas	28% asignaturas obligatorias impartidas a 31 de diciembre de cada año	Sí
	Previsto 3	Realizado 3
	100% asignaturas obligatorias impartidas a 31 de mayo de cada año	Sí
Indicador 4	Previsto 4	Realizado 4
Presentación y defensa de los TFM	Presentación y defensa de los TFM realizada a 30 de septiembre de cada año	Sí

Acción 13.2. Programación de ayudas del Máster en Derecho Constitucional. (2º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº ayudas convocadas cada curso académico	≥10 ayudas convocadas cada curso académico	Sí. 10 ayudas convocadas en Resolución de la directora del CEPC de 5 de junio de 2025.

Acción 13.3. Organización de seminarios, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etc. para abordar temas relacionados con las materias de estudio propias del CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Número de actos realizados al año	≥ 50 actos/año	Sí

Acción 13.4. Elaboración y ejecución del plan anual editorial del CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto 1	Realizado 1
	100% números de revistas publicadas a 31 de diciembre de cada año	Todas los números de las revistas incluidas en el programa se publicaron durante 2025

	Previsto 2	Realizado 2
Plan Editorial elaborado y ejecutado	≥70% de monografías programadas publicadas a 31 de diciembre de cada año	Se publicaron el 90 % de las monografías programadas

Acción 13.5. Potenciación de la edición en formato electrónico. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto 1	Realizado 1
% títulos editados cada año en formato electrónico	100% de los números de las publicaciones periódicas editadas cada año en formato electrónico	Todas los números de las publicaciones periódicas se publicaron en formato electrónico durante 2025
	Previsto 2	Realizado 2
	≥ 25% de las monografías editadas cada año en formato electrónico	20 monografías publicadas en formato electrónico (57 %)

Acción 13.6. Elaboración de un estudio para la implantación de un futuro repositorio de programas electorales. (1º semestre de 2025 – 1º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Búsqueda de información de proyectos similares	Información buscada a 31 de diciembre de 2025	Las búsquedas han sido realizadas principalmente en los siguientes catálogos y repositorios: -Centro de Documentación del Consello da Cultura Galega: con repositorio que contiene, entre otros materiales, programas electorales de Galicia. -Biblioteca del Parlament de Catalunya: con repositorio específico de programas electorales sólo de elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña.

		-Catálogo OPAC de la Biblioteca Nacional de España: no se han encontrado apenas programas electorales. -Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN): no se han encontrado apenas programas electorales. -Archivo Linz de la Transición española de la Fundación March: es un fondo que ha recopilado información periodística sobre el proceso de transición, pero no hay programas electorales. -Junta Electoral Central: contiene documentación general de todas las elecciones realizadas en España y, aunque no se han encontrado programas electorales, recopila las publicaciones del Boletín Oficial del Estado dónde aparecen cada una de las candidaturas de todas las elecciones celebradas en España. Esta información es primordial para saber los programas electorales que pueden existir. -Búsqueda de proyectos similares: a fecha de 31 de diciembre de 2025 no se ha encontrado ningún repositorio a nivel nacional de programas electorales.
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2

Anteproyecto con análisis de requisitos técnicos y recursos necesarios, primera estimación de tiempo y costes del proyecto	Anteproyecto realizado a 31 de diciembre de 2026	En curso de realización para la fecha indicada en el Plan Estratégico 2025-2027
Indicador 3	Previsto 3	Realizado 3
Conclusión del estudio y presentación para su evaluación	Estudio concluido y presentado a 31 de diciembre de 2027	En curso de realización para la fecha indicada en el Plan Estratégico 2025-2027

Acción 13.7. Publicación y difusión de boletines de novedades legislativo-parlamentarias. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº anual de boletines publicados	≥ 42 boletines publicados	Se han publicado 39 boletines: • 11 correspondientes a Actividad Parlamentaria. • 11 correspondientes a Novedades Docex. • 6 correspondientes a Normativa estatal. • 6 correspondientes a Comunidades Autónomas. • 5 correspondientes a Normativa Española, boletín conjunto que sustituye a partir del mes de julio a los dos boletines anteriores <u>Este cambio implica que el objetivo, formulado a partir de la elaboración mensual de 4 boletines, a razón de 11 entregas anuales –puesto que las novedades de julio y agosto se ofrecen en un solo número- tiene que cuantificarse a la baja.</u>

Acción 13.9. Elaboración de bibliografías y dosieres temáticos. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº de bibliografías y dosieres realizados	1 bibliografía y 1 dosier al año	Se ha publicado 1 bibliografía y 1 dosier: - Bibliografía sobre Elías Díaz - Dosier sobre Inteligencia Artificial y Justicia

Acción 13.10. Publicación del blog del CEPC en la web del organismo. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº entradas publicadas cada año	≥ 18 entradas publicadas cada año	Sí

Acción 14.1. Selección y adquisición de recursos bibliográficos y documentales ajustados a las necesidades de la comunidad científica del CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Uso de las bases de datos y revistas electrónicas suscritas	Determinación anual del uso de más del 80% de las bases de datos y revistas electrónicas suscritas	Si bien no todos los proveedores de bases de datos suministran estadísticas de uso de los recursos, se ha comenzado a obtener información sobre los recursos suscritos a través de las herramientas <i>Open Athens</i> y <i>Serials Solutions</i> . Además, desde la biblioteca se mantiene el canal de comunicación abierto con el personal investigador del CEPC para conocer sus necesidades de cara al plan de contratación anual tanto de suscripciones como de compra de monografías en papel y en versión electrónica.

Acción 14.2. Archivo del material audiovisual generado por el CEPC. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº registros revisados cada año	≥ 3.350 registros revisados cada año	1.263 registros revisados. Esta tarea se ha interrumpido debido a falta de efectivos. La persona que venía realizando este trabajo causó baja en el CEPC.

Acción 15.1. Mejora en la distribución de publicaciones en papel y el acceso a las monografías y revistas publicadas en formato electrónico. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador 1	Previsto 1	Realizado 1
Nº boletines elaborados cada año	≥ 5 boletines elaborados cada año	10 boletines
Indicador 2	Previsto 2	Realizado 2
Nº ferias del libro en las que se participa cada año	≥ 3 ferias del libro en las que se participa cada año	Sí, 6 ferias.

Acción 15.2. Difusión y publicidad de la base de datos de legislación extranjera DOCEX. (1º semestre de 2025 – 2º semestre 2025)

Indicador	Previsto	Realizado
Nº centros a los que se ha informado sobre DOCEX	≥ 60 centros a los que se ha informado sobre DOCEX	Se ha informado a 253 centros (Centros de Documentación y Bibliotecas de la Administración estatal y autonómica, Bibliotecas Judiciales de España y Facultades de Derecho de Universidades públicas y privadas españolas).

Conclusiones

En 2025 se aprobó el Plan de Actuación que marcará las directrices de la actividad del CEPC hasta finales de 2027. El plan concreta el objetivo general de actuación del CEPC, cinco objetivos estratégicos, quince objetivos operativos y muy diversas acciones que involucran a todos los niveles que componen la estructura organizativa y funcional del CEPC. La implementación del Plan de Actuación del CEPC lleva a cabo a través de la definición de un plan anual para cada uno de los tres años que abarca el Plan de Actuación, que es objeto de seguimiento por parte de las unidades responsables de su cumplimiento.

El plan anual correspondiente a 2025 incluye todas aquellas acciones contenidas en el Plan de actuación 2025-2027 cuya ejecución abarca parcial o totalmente el año 2025.

Durante 2025 se han conseguido ejecutar totalmente 60 de las 69 acciones previstas, las 9 restantes se han realizado parcialmente.

De entre las 22 actuaciones consideradas de prioridad alta, se han ejecutado en su totalidad 19 (86,4%), las 3 restantes lo han sido parcialmente por las siguientes causas:

- Acción 1.3. Actualización de equipos audiovisuales: se ha pospuesto hasta 2º semestre de 2026.
- Acción 5.7. Reemplazo del sistema de audio Sala de Tapices y equipo de audio portátil: se ha Pospuesto por falta de presupuesto hasta 2º semestre de 2026.
- Acción 11.1. Suscribir acuerdos de colaboración con instituciones españolas y extranjeras, se han suscrito 8 acuerdos de los 10 previstos, por tanto el objetivo se ha cumplido al 80%.

De entre las 43 acciones con prioridad media, se han cumplido en su totalidad 40 (93, %) y 3 se han cumplido parcialmente con el siguiente detalle:

- Acción 2.8: Reorganización de la web para fomentar el acceso a contenidos: dentro de este objetivo, el número de visitas ha descendido de 38.600 a 33.0000 al año. Esto puede deberse a que la reorganización ha supuesto que algunas páginas se renombren, por lo que puede haber supuesto una dificultad por parte de los usuarios de las mismas (85,5%).
- Acción 4.10: Identificación de 130 cajas de expedientes de documentales en papel del instituto de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales y CEPC. Esta acción se ha visto limitada a 28 cajas, que representa el 47% del objetivo que era alcanzar el número de 60 cajas, debido a la falta de efectivos por baja por enfermedad desde mayo de 2025.
- Acción 5.6: Instalación y puesta en servicio de un nuevo rack de comunicaciones y reutilización del CPD. Se ha pospuesto por falta de presupuesto al segundo semestre de 2026.

Por último, se han podido ejecutar 2 acciones de prioridad baja de las 4 señaladas como objetivo, siendo las que no han podido realizarse las siguientes:

- Acción 11.7: Colaboración con iniciativas académicas relacionadas con la Red Alumni del CEPC. No ha sido posible realizarla por falta de presupuesto.
- Acción 14.2: Archivo de material audiovisual generado en el CEPC: Se ha ejecutado al 45% por baja del CEPC de la persona responsable, y no disponer de otro personal para sustituirlo.

A la vista de los resultados obtenidos, se han ejecutado en su totalidad 61 de las 69 acciones previstas, el 88,4% del total, llegando al 91,3% si se incluyen 2 acciones más que presentan una ejecución muy avanzada (80%). De las restantes acciones no ejecutadas, 4 lo han sido por falta de presupuestos y por bajas laborales, por lo que puede considerarse que los resultados son muy satisfactorios y que reflejan el esfuerzo realizado por el personal del CEPC en su conjunto.

El próximo plan trienal y, en particular, el plan anual 2026, permite corregir actuaciones o indicadores de un año para otro, para lo que se tiene en cuenta el grado de cumplimiento del plan anual 2025 y las causas de los incumplimientos parciales.

Carta de servicios

La carta de servicios del CEPC para el periodo 2025-2028 fue aprobada por Resolución de 30 de mayo de 2025 de la Subsecretaría.

De acuerdo con el seguimiento efectuado, en 2025 se ha alcanzado un porcentaje de cumplimiento global próximo al total que se considera muy satisfactorio.

Transparencia y Gobierno Abierto

En 2025 se han atendido las 6 solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno.

En cuanto al Gobierno abierto, el CEPC ha participado activamente en la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto, siendo responsable de dos de las medidas que contempla:

- 7.1: Educación en Gobierno Abierto dirigida a la ciudadanía en general y al público experto: actuación en ejecución, según el cronograma previsto para 2027.
- 11.4: Mantenimiento de la colaboración permanente con la Oficina de Transparencia y buen Gobierno.

Preguntas parlamentarias

En 2025 no se han recibido preguntas parlamentarias.